ООО "Эколайф"

_____ /К.В. Адамов/

"___" _____ 2016г.

График этапов работ.

Объект: "Жилой 25-и этажный многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по ул. К. Маркса в Октябрьском районе г. Ижевска. 1 этап строительства. Корпус К1"

№ п/п	наименование работ	2016	2017												2018												2019									
		4 квартал	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал		
		декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Работы ниже отм. 0,000																																			
2	Работы выше отм. 0,000																																			
3	Внутренние инженерные системы																																			
4	Внутренние работы																																			
5	Наружные инженерные сети																																			
6	Благоустройство и озеленение																																			
7	Ввод объекта в эксплуатацию																																			

Передача квартир (6 мес)